

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

ПРОТОКОЛ №2

В 11:00 часа на 19.08.2019г. в гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров“ №1а, заседателна зала, в изпълнение на Заповед № 362/13.08.2019г. на Валентин Панайотов Великов -кмет на община Борово, се събра комисия, в състав:

Председател:

1. Валерия Борисова – заместник -кмет на община Борово

Членове:

2. Илиян Кънев – гл. специалист „УТ“ към община Борово;

3. Миглена Друмева -Неделчева – Директор дирекция „ФБМДТ“ в община Борово

I. Разглеждане на допуснатите оферти и проверка за съответствието им с предварително обявените условия, в изпълнение на чл. 56, ал. 2 от ПЗЗОП, във връзка с чл. 57, ал. 1 от ПЗЗОП

1. „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София, вх. №26-41-1/12.08.2019г., 11:34 часа;
След като разгледа офертата на участника, Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа всички посочени от Възложителя документи.


2. „Пътинженеринг“ АД, гр. Русе, вх. №26-40-2/12.08.2019г., 15:14 часа;
След като разгледа офертата на участника, Комисията установи, че техническото предложение на участника съдържа всички посочени от Възложителя документи.

II. Оценка на техническите предложения на допуснатите участници в съответствие с одобрената от Възложителя методика за оценка на офертите, във връзка с чл. 57, ал. 2 от ПЗЗОП.

Съгласно одобрената от Възложителя методика, Комплексната оценка на офертата се образува от отделни показатели и относителни тегла, както следва:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „оптимално съотношение качество/цена“.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка“, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Показатели за оценка

K1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки.

K2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална оценка - 50 точки.

K1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:

$$K1 = (\text{Цена}_{\text{мин.}} / \text{Цена}_{\text{участ.}}) * 50$$

където

Цена_{мин.} е най-ниската предложена цена от участник.

Цена_{участ.} е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.

K2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.

Показателят се изчислява по следния начин:


Оценява се посочената организация на работа.

Организацията за качествено изпълнение на поръчката трябва да представя изпълнението на строителството, съгласно Техническата спецификация и изложение на цялостния подход за изпълнение на дейностите по договора, към което се представя линеен график за изпълнение, свързан с представената организация за изпълнение на строителството. Изложението трябва да съдържа описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката и най-малко следните елементи:

Етапност и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поетапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение;

Изпълнение на СМР - предлагана технология на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график; Предложеното изпълнение на СМР следва да е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда;

Организация на работата на екипа от експерти, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга;




**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Следва да се представи Линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията - поетапност по задачи на изпълнението на отделните предвидени дейности, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации, като в него се посочват началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност. В диаграмите на механизацията следва да се посочени вида и броя на използваната техника и механизация, и те трябва да съответстват на предложения от участника график и организация на работа. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложени срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Организация за качествено изпълнение на поръчката	Максимален брой точки
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката. - участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.	50 30т.
Предложената от участника организация на изпълнението на	35т.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.


- участникът е предложил организация на работата на скипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен




**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

<p>график;</p> <p>3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, в следните три направления:</p> <ul style="list-style-type: none">- спазване сроковете на изпълнение на СМР;- спазване нормативната рамка и подзаконовите строителни правила;- съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените на строителни дейности.	
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.- участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от	40т.




**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

<p><i>дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);</i></p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, в следните три направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - спазване сроковете на изпълнение на СМР; - спазване нормативната рамка и подзаконовите строителни правила; - съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените на строителни дейности. 	
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката. - участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил Линеен календарен график включващ 	50т.




**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача *(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*;
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, в следните три направления:
 - спазване сроковете на изпълнение на СМР;
 - спазване нормативната рамка и подзаконовите строителни правила;
 - съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените на строителни дейности.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

$$КО = K1 + K2$$

КО има максимална стойност 100 точки.

„Инфра Билд Проект“ ЕООД

Участникът е представил Образец №1 „Предложение за изпълнение на поръчката“, където е посочил:


- Предлага срок за изпълнение на строителството: 210 (словом двеста и десет) календарни дни;
- Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи:
- ✓ за автомагистралите - 5 (словом пет) години, републиканските пътища от I, II, III клас – 3 (словом три) години, при основни ремонти и рехабилитация – 2 (словом две) години; за останалите пътища и улиците – 2 (словом две) години, а при основни ремонти – 1 (словом една) година;
- ✓ за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 (словом десет) години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 (словом четири) години;
- ✓ за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 (словом осем) години;
- ✓ за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 (словом десет) години;

Предложените срокове за изпълнение са съобразени с максималните срокове от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предложеният гаранционен срок за изпълнение на СМР е в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

АНАЛИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ УЧАСТНИКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. „Етапност и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поэтапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнението, последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение“.

Съгласно т. 1 „Етапи на изпълнение“, на стр. 9, са описани етапите на изпълнение на строителството. Направено е поетапно разделение на обекта, като са дефинирани и описани следните етапи:

- o Подготвителни дейности;
- o Изпълнение на СМР;
- o Демобилизация, почистване на строителната площадка, провеждане на окончателни проби и изпитвания, подготовка на необходимите документи за предаване на обекта на Възложителя и подписване на акт образец 15.

Направено е описание на всеки от етапите и предвидените в него дейности. Описана е взаимовръзката между отделните дейности. Предвидено е и е описано изпълнението на подготвителни дейности, изпълнение на всички видове възложени СМР, изпълнение на проби, тествания и изпитвания, както и дейностите по предаване на обекта.


От стр. 62 до стр. 96 от обяснителната записка, в табличен вид, е направено поетапно разделение на дейностите по задачи, като са описани: конкретни задачи и обхвата им, ангажирани експерти, начало и край на дейността, контрол при изпълнението и ключови моменти. Предвидените дейности и задачи съответстват на посочените в Линейния календарен график.

Комисията счита, че участникът е изпълнил изискването на Възложителя за минимално съдържание на Организацията за качествено изпълнение на поръчката, посочено в Документацията за участие, а именно: „Етапност и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поетапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение“.

2.Изпълнение на СМР – предлагана технология на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график; Предложеното изпълнение на СМР следва да е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.

Към т. 2 „ОСНОВНИ ВИДОВЕ СМР И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ“, на стр. 13, е направено описание на основните видове СМР и технологията им на изпълнение. Направено е описание на следните основни дейности:

- подготвителни работи;
- изкопни и земни работи




**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

- демонтажни и разрушителни работи;
 - асфалтови работи
 - насипни работи;
 - полагане на бетонови бордюри
 - тротоарна настилка
 - изграждане и ремонт на отводнителни съоръжения
 - организация и безопасност на движението
 - кофражни, армировъчни и бетонови работи;
 - провеждане на проби и изпитвания;
 - почистване на строителната площадка и премахване на временно строителство
- Окомплектовка на документацията, изготвяне на екзекутивна документация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 7 ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Посочените строително-монтажни работи са съобразени с техническите спецификации и съгласно тях е описана технологията за изпълнение на възложените СМР.
- На стр. 122, съгласно т. VI, са описани мерки за безопасност и здраве по време на изпълнение на СМР, а на стр. 125 - мерки и технологични изисквания за изпълнение на строително монтажните работи за осигуряване на безопасност и здраве, включително за местата със специфични рискове. Към т. VII на стр. 133 са описани изисквания по опазване на околната среда.
- Комисията счита, че участникът е изпълнил изискването на Възложителя за минимално съдържание на Организацията за качествено изпълнение на поръчката, посочено в документацията за участие, а именно – „Изпълнение на СМР – предлагана технология на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график; Предложеното изпълнение на СМР следва да е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.“
3. Организация на работата на екипа от експерти, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.
- Към т. III ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на стр. 51, участникът е представил организационната структура в дружеството. Схематично е предложена организационна схема, в която са указани връзките между членовете на екипа. Описана е организацията на работа на ключовия екип и са посочени следните експерти: Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Контрол по качеството. В табличен вид са описани задълженията и отговорностите на всеки от експертите. Дефинирани са работни екипи за



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

изпълнение на различните видове дейности и е направено описание на задълженията им. В табличен вид също са описани и строителното оборудване и техника за изпълнение на дейностите. Към т. 4 на стр. 57 е описано как ще се осъществява комуникацията по време на изпълнение на обекта. Посочено е как ще се осъществява вътрешнофирмената комуникация, комуникация с Възложителя, Комуникация със строителния надзор и с външни институции. Посочено е отговорно лице за осъществяване на комуникация с Възложителя, като са описани следните начини на комуникация: изготвяне на междинни доклади, организиране на срещи, по официален път чрез: връчване лично срещу подпис, по факс, чрез куриер или чрез пощенска услуга, по електронен път чрез електронни съобщения, заверени с електронен подпис и др.


Към т. 5 са описани дейности по координация и съгласуване, състоящи се в: организиране на начална/въстъпителна среща, провеждане на регулярни месечни работни срещи, провеждане на инцидентни срещи, изготвяне на доклади, предоставяне на всички необходими документи за предварително одобрение и съгласуване на влаганите материали, съставяне и подписване на необходимите актове и протоколи за изпълнените дейности, съгласно Наредба №3.

Комисията счита, че участникът е изпълнил изискването на Възложителя за минимално съдържание на Организацията за качествено изпълнение на поръчката, посочено в Документацията за участие, а именно – “Организация на работата на екипа от експерти, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга”.

4. Линеен график

Като част от предложението си, участникът е представил линеен календарен график за изпълнение на СМР. В него са описани, като продължителност и последователност, посочените от участника дейности. Съгласно графика, участникът е предвидил 210 календарни дни за изпълнение на обекта. Сроковете за изпълнение, заложили в линейния график, съответстват на предложения срок в Образец №1 – Предложение за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. Указани са вида и броя на използваната строителна техника и механизация.

В графика, участникът е представил последователност на извършване на дейностите по изпълнение на СМР, като са посочени условни начална и крайна дата на периода на изпълнение на всяка дейност. Предвидените етапи, дейности, задачи и видове работи, обхващат всички дейности по поръчката, отразяват представената организацията за качествено изпълнение на поръчката и съответстват на техническата спецификация и изисквания на Възложителя. При изготвянето на графика е спазена правилната технологична последователност на дейностите, задачите и видовете работи с оглед осигуряване качествено изпълнение на обществената поръчка.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“


Предвидени са 15 дни за неблагоприятни атмосферни условия – от ден 195 до ден 210. Представените диаграми отразяват предвидените в графика ресурси и съответстват на предложената от участника организация на работа и график за изпълнение.

Комисията счита, че участникът е изпълнил изискването на Възложителя, посочено в Документацията за участие, а именно – „...да се представи Линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията – поетапност по задачи на изпълнението на отделните предвидени дейности, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации, като в него се посочват началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност. В диаграмите на механизацията следва да се посочени вида и броя на използваната строителна техника и механизация, и те трябва да съответстват на предложения от участника график. Сроктът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложи в линейния график, трябва да съответстват на предложения срок /срокове/ в образа на техническото предложение от документацията за участие за възлагане на обществената поръчка, както и на описаната от участника организация на работа. В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“

Въз основа на гореизложеното Комисията счита, че участникът е изпълнил „минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти“ и е съобразено с предмета на поръчката. Предложената от участника организация на изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- Участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;
- Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.
- Участникът е представил Линеен календарен график, включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности, съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.

Надграждане на минималните изисквания на Възложителя



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Съгласно приложената методика за оценка на офертите, Възложителят е посочил следните обстоятелства, надграждащи минималните изисквания, посочени в Техническата спецификация, както следва:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

Към т. IV на стр. 61 е посочено разпределение на експертите на ниво отделна задача. За всяка дейност във връзка с изпълнението на СМР са посочени: ангажиран експерт, задачи на експерта, начало и край на дейността, мерки за контрол над изпълнението ѝ, и ключови моменти.

Въз основа на гореизложеното Комисията счита, че за участникът е налично посоченото обстоятелство, което надгражда минималните условия на Възложителя.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.


В представения график участникът е посочил в отделни колони за всяка дейности предвидените ресурси за изпълнение на дейността в т.ч. материали, брой работници и оператори/механизатори, вид работници и оператори, брой и вид на основната строителна техника и механизация. Към т. 3 на стр. 56, също е посочено необходимото строително оборудване и техника за изпълнение на обекта.

Участникът е представил разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизация по време на изпълнението на обекта чрез диаграми на работната ръка и механизацията. Предложеното разпределение на ресурсите съответства на предложената организация и календарен график.

Въз основа на гореизложеното Комисията счита, че за участникът е налично посоченото обстоятелство, което надгражда минималните условия на Възложителя.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, в следните три направления:

- Спазване сроковете за изпълнение на СМР;
- Спазване нормативната рамка и подзаконовите строителни правила;



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

- Съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените строителни дейности.

Към т. V на стр. 97 от обяснителната си записка, участникът е представил и описал предвидените от него мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на СМР, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Направено е същинско описание на вътрешния контрол, който ще се осъществява в дружеството и организацията на екипа по изпълнение на вътрешния контрол. Посочени са следните лица, които ще осъществяват контрол: Технически ръководител, Координатор безопасност и здраве и Експерт по контрол на качеството.

По отношение на вътрешния контрол относно спазването на сроковете за изпълнение на СМР, участникът е дефинирал основни компоненти на вътрешния контрол: контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг. Описани са контролни дейности във връзка с обезпечаване на обекта с необходимите материали за работа контролна работната среда, контрол на комуникацията с останалите участници, контрол върху качеството на изпълнение, контрол върху последователността и продължителността на отделните дейности и др., с които ще се гарантира качествено изпълнение на възложените задачи.

Във връзка със спазването на нормативната рамка и подзаконовите строителни правила, участникът е описал на стр. 109 основните действащи към момента строителни правила и нормативни документи. Дефинирани са начини за гарантиране на спазването на посочените правила и норми чрез следене за настъпили измененията и промени в действащата нормативна уредба и контролиране на точното им спазване и прилагане в процеса на работа.


По отношение на съблюдаването на надлежното отчитане на строителни дейности, участникът е дефинирал и описал отделни мерки за вътрешен контрол при отчитане изпълнените СМР. Описан е механизма по изготвяне и заверяване на необходимите протоколи и актове, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Въз основа на гореизложеното Комисията счита, че за участникът е налично посоченото обстоятелство, което надгражда минималните условия на Възложителя.

Комисията счита, че Техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични и трите обстоятелства, посочени Методиката за оценка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

На основание на направените по-горе констатации и съгласно одобрената Методика за оценка на офертите по показател К2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката“, офертата на участника „Инфра Билд Проект“ ЕООД, се оценява с 50 точки.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

„Пътинженеринг“ АД

Участникът е представил Образец №1 – Предложение за изпълнение на поръчката, където е посочил:

➤ Предлага срок за изпълнение на строителството: 210 (словом двеста и десет) календарни дни;

➤ Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи: 2 (две) години

Предложените срокове за изпълнение са съобразени с максималните срокове от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предложеният гаранционен срок за изпълнение на СМР е в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

АНАЛИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ УЧАСТНИКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. „Етапност и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поетапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнението, последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение“.


На стр. 15 са описани етапите на изпълнение на строителството. Посочени са следните основни етапи:

- Етап на подготовка на строителната площадка;
- Етап на строителство;
- Етап на въвеждане в експлоатация на строежа, гаранционни срокове и гаранционно поддържане.

Направено е описание на всеки от етапите и предвидените в него дейности. Описана е взаимовръзката между отделните дейности.

Участникът не е указал разделение на обекта по задачи и не са посочени ключови моменти при изпълнението.

На база на посоченото Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя за минимално съдържание на Организацията за качествено изпълнение на поръчката, посочено в Документацията за участие, а именно – „Етапност и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен поетапно по задачи, с посочени ключови моменти при изпълнение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с графика за изпълнение“.

Участникът е посочил и описал етапите на изпълнение, но не е предложил разделение на обекта по задачи и не са посочени ключови моменти при изпълнението.

2. Изпълнение на СМР – предлагана технология на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график; Предложеното изпълнение на СМР следва да е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.

Към т. 2.1 на стр. 34, е направено описание на основните видове СМР и технологията им на изпълнение. Описана е технологията на изпълнение на отделните видове дейности, като същите са групирани в следните основни групи:

- Земни работи, фрезование, разваляне, демонтаж;
- Пътни работи;
- Асфалтови работи


При описанието на последователността и технологията на изпълнени на работите са допуснати следните несъответствие и противоречия:

На стр. 21 от предложението си, към т. 1 „Етап на подготовка на строителната площадка“, участникът е посочил, че: „Изпълнението на строително-монтажните работи ще извършваме на участъци без отбиване на автомобилното движение е цел намаляване дискомфорта на местното население. Строителният участък ще бъде сигнализиран съгласно проекта за Организация на движението по време на строителството и спазвайки изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.“

Това твърдение на участника не съответства на предоставените проекти за изпълнение на обекта. Съгласно одобрените проекти по част „Организация на движението“, е посочено, че се предвижда организацията на движение по време на строителството да се извършва съгласно Наредба 3/16.08.2010г. Приложение №73 към чл. 75, т.1. при пълно затваряне на платното за движение и отбиване на движението по обходни улици.

Описаната от участника организация на изпълнение на временната организация не съответства на одобрения инвестиционен проект.

Възложителят е заложил следното изискване и условие, съгласно предоставената документация към тръжната процедура: „Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него, съобразно посочените от Възложителя изисквания към съдържанието им, или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

техническата документация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява“, съгласно което при неизпълнение на изискване на Възложителя, участникът не се допуска до оценка и се отстранява от участие в процедурата.

На стр. 23, относно осигуряването на мероприятия по временна организация на движението, участникът е посочил, че


„Съгласно проектното решение кръстовищата по уличните участъци, предмет на разработката, ще бъдат изградени с пълно затваряне на движението в рамките на неработни (почивни) дни.“ „Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Поставя се преди започване на строително-монтажните работи и се премахва след приключването им.“ „Сигнализацията за въвеждане на временна организация на движението има за цел да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, възникнали в пътния участък и изменените пътни условия, да указва границите на пътния участък с изменени пътни условия, да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния участък.“

От горния цитат са видни няколко отделни противоречия, допуснати от участника:

- Посоченото твърдение от участника противоречи на описаното от него на стр. 21, а именно: „Изпълнението на строително-монтажните работи ще извършваме на участъци без отбиване на автомобилното движение“. Наличното противоречие въвежда неопределеност в предвидените от участника дейности по временна организация на движението. В направеното предложение не е еднозначно посочено дали улиците подлежащи на ремонт ще бъдат напълно затворени по време на ремонтните дейности или дейностите ще се извършват без отбиване на автомобилното движение.

- Съгласно предложения линеен график за изпълнение, предвидените дейности по временна организация на движението се извършват в рамките на 1 ден при започване на работите по всяка от отделните улици. Съгласно посочения текст от участника: „Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Поставя се преди започване на строително-монтажните работи и се премахва след приключването им“. Явно е несъответствието между двата текста. В графика не е посочено че временната сигнализация се изпълнява и поддържа през целият период на изпълнение на СМР и че се премахва след приключване на дейностите, а е указано че тя се извършва само за 1 ден в началото на изпълнението на всяка от улиците.

Съгласно чл. 2 ал.2 и 3 от НАРЕДБА № 3 ОТ 16 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ е указано, че сигнализацията се поставя непосредствено преди започване на СМР и се премахва след приключване на СМР. От изложеното е видно, че предложената от участника последователност и организация на изпълнение в графика, не съответства на нормативните изисквания. Основна цел на въведената временна организация е да информира участниците в пътното движение за



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

изменените пътни условия и да осигурява безопасността по време на изпълнение на строителните дейности. Премахването на временната организация на движението преди да бъдат изпълнени предвидените ремонтни дейности е недопустимо и сериозно застрашава безопасността на всички участници в движението и строителството.

Възложителят е заложил следното изискване и условие, съгласно предоставената документация към тръжната процедура: „Ако участник представи Линеен календарен график, в който не са включени всички мерки и дейности, съгласно Техническата спецификация и/или е констатирана технологична несъвместимост на отделните СМР, и/или е налично противоречие с Техническата спецификация или неизпълнение на други изисквания, заложили в документацията на процедурата, или в нормативен документ, ще бъде отстранен от участие“, съгласно което при неизпълнение на изискване на Възложителя, участникът не се допуска до оценка и се отстранява от участие в процедурата.


Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя за минимално съдържание на Организацията за качествено изпълнение на поръчката, посочено в Документацията за участие, а именно „Изпълнение на СМР – предлагана технология на изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата спецификация и предложения линеен график; Предложеното изпълнение на СМР следва да е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.“

Допуснати са редица противоречия и несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя.

3. Организация на работата на екипа от експерти, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

На стр. 79, към част Организация на работата на екипа, разпределение на дейностите и отговорностите между тях, участникът е представил организацията на работа. Посочени са следните експерти: Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве в строителството, Експерт контрол по качеството, инженер –геодезист, специалист ПТО, ръководител механизация и автотранспорт. За всяко от посочените лица са описани задълженията и отговорностите им.

Към т. 3 на стр. 86 е описано как ще се осъществява комуникацията и взаимодействието с участниците в строителния процес. Като основни начини за комуникация с Възложителя са посочени организиране и провеждане на срещи, изготвяне на доклади, чрез които се следи за напредъка на изпълнението. За отговорно лице за осъществяване на комуникация с Възложителя е посочен Техническият ръководител.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Посочени са следните видове срещи, които ще се организират с всички участници в строителния процес:

- срещи, предхождащи строителството
- срещи по време на строителството
- срещи за приемане на извършените СМР
- Срещи за окончателно предаване на обекта

Координацията и съгласуването на дейностите ще се осъществява на провежданите работни срещи.

Комисията счита, че участникът е изпълнил изискването на Възложителя за минимално съдържание на Организацията за качествено изпълнение на поръчката, посочено в Документацията за участие, а именно – „Организация на работата на екипа от експерти разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.“


4. Линеен график

Като част от предложението си, участникът е представил линеен график за изпълнение на дейностите. В него са описани, като продължителност и последователност, всички видове СМР, съгласно количествената сметка. Съгласно графика, участникът е предвидил 210 календарни дни за изпълнение на обекта. Сроковете за изпълнение, заложили в линейния график, съответстват на предложения срок в Образец №1 – Предложение за изпълнение на поръчката. За всяка от посочените в графика дейности е видна началото и края на периода на изпълнението ѝ. Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. Указани са вида и броя на използваната строителна техника и механизация.

При разглеждането и анализирането на предложения график и диаграми са установени следните несъответствия:

В графика не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Възложителят е заложил следното минимално изискване за съдържание на представената организация за качествено изпълнение на поръчката: „В представения линеен график участникът трябва да включи всички видове СМР за всеки от отделните подобекти и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.,,

В документацията за участие Възложителят е указал следното: „Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него, съобразно посочените от Възложителя изисквания към съдържанието им, или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата документация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява“, съгласно което при неизпълнение на



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

изискване на Възложителя, участникът не се допуска до оценка и се отстранява от участие в процедурата.


Съгласно текстовата част на организацията за изпълнение на строителството, участникът е дефинирал и описал предвидените от него етапи за изпълнение на обекта в т.ч. и етапа на подготовка на строителната площадка, в които са описани подготвителни и организационни дейности преди същинското изпълнение на СМР. В графика не е предвидено време и не е посочена продължителност и последователност за дейностите включени в етапа за подготовка на строителната площадка. По този начин предложението от участника график не съответства на описаната от него организация за изпълнение на строителството.

В документацията за участие Възложителят е указал следното: „Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е предложен като не цяло число (дробно число), и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и Линеиния график, и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в предложената Организация за качествено изпълнение на поръчката и Линеиния график....““, съгласно което при неизпълнение на изискване на Възложителя, участникът не се допуска до оценка и се отстранява от участие в процедурата.

Описаните етапи не са посочени в предложението график. От него не е видно продължителността на отделните етапи и какво се включва в тях като дейности. Предложената от участника организация на работата и етапност на изпълнението не съответства на предоставения график.

Комисията констатира, че предложените диаграма на механизацията не съответства на линеиния график. Така например в диаграмата на механизацията не са включени всички видове строителна техника и механизация, предвидени от участника при изпълнение на отделните дейности. В табличната част на графика, в колона „Вид механизация“, е изброена за всяка позиция предвидената механизация. В същата колона за част от дейностите е посочена като вид техника:

- Фугорез - (позиция „Разрушаване на съществуващи асфалтови пластове, включително изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.“)
- Водоноска – (позиции „Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 4 см, съгласно БДС EN 13108-1/NA „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер, съгласно БДС EN 13108-1/NA., „Доставка и полагане на зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи.“ и др.)
- Бордова кола – (позиции „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително бетонова основа/яка, съгласно изискванията на БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи“, „Ремонт (повдигане, почистване) на ревизионни шахти, съгласно



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

чертежите, включително всички свързани с това материали, дейности и разходи“, „Изпълнение на дъждоприемни шахти (улични оттоци), съгласно чертежите, включително всички свързани с това материали, дейности и разходи“, „Доставка и монтаж на пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи“, „Доставка и монтаж на носещи елементи - стълбове ф80мм, за пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.“ и др.)

- Ударно-пробивна машина – (позиция „Разкъртване на съществуващи бетонови рампи пред входи на гаражи“)

Изброените видове техника и механизация (фугорез, водоноска, бордова кола, ударо-пробивна машина) не са включени в диаграмата на механизацията, предложена от участника.


Комисията констатира, че предложените диаграма на работната ръка не съответстват на линейния график.

Така например комисията е установила разминаване между посочения брой работници в диаграмата и броят работници, предвидени за изпълнение на дейностите в графика. Например:

- от ден 116 до ден 120 в диаграмата на работната ръка е посочено, че са ангажирани 25 работника за изпълнение на дейностите в този период. Съгласно графика, при вертикално сумиране на предвидените работници за всички дейности, изпълнявани в този период са пресметнати общо 22бр. работника. Посочените работници в диаграмата на работната ръка не съответстват на тези в графика.
- от ден 121 до ден 125 в диаграмата на работната ръка е посочено, че са ангажирани 25 работника за изпълнение на дейностите в този период. Съгласно графика, при вертикално сумиране на предвидените работници за всички дейности, изпълнявани в този период са пресметнати общо 24бр. работника. Посочените работници в диаграмата на работната ръка не съответстват на тези в графика.
- от ден 188 до ден 200 в диаграмата на работната ръка е посочено, че са ангажирани 9 работника за изпълнение на дейностите в този период. Съгласно графика, при вертикално сумиране на предвидените работници за всички дейности, изпълнявани в този период са пресметнати общо 8бр. работника. Посочените работници в диаграмата на работната ръка не съответстват на тези в графика.

На стр. 69, при описанието на диаграмата на работната ръка, участникът е посочил че максималния брой работници, ангажирани при изпълнението на СМР, е 24. Това твърдение на съответства на диаграмата за разпределението на работната ръка, от където е видно, че максималният брой работници на площадката е 25.

Като минимално изискване за съдържанието на офертата на участника, Възложителят е посочил следното: „В диаграмите на механизацията следва да се посочени вида и броя на използваната



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDN001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

техника и механизация, и те трябва да съответстват на предложения от участника график“. Съгласно посоченото от Възложителя условия: „Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него, съобразно посочените от Възложителя изисквания към съдържанието им, или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата документация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява.“ ,при неизпълнение на изискване на Възложителя, участникът не се допуска до оценка и се отстранява от участие в процедурата.

На основание на изброеното по-горе, Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя, посочено в Документацията за участие, а именно – „...да се представи Линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията – поэтапност по задачи на изпълнението на отделните предвидени дейности, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации, като в него се посочват началото и края на периода за изпълнение на всяка отделна позиция и дейност. В диаграмите на механизацията следва да се посочени вида и броя на използваната строителна техника и механизация, и те трябва да съответстват на предложения от участника график. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложи в линейния график, трябва да съответстват на предложени срок /срокове/ в образца на техническото предложение от документацията за участие за възлагане на обществената поръчка, както и на описаната от участника организация на работа. В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.


Комисията счита, че участникът е представил линеен календарен график към офертата си, но той не съответства на изискванията на Възложителя, като в него са допуснати редица пропуски и разминавания с останалата част от предложението на участника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Поради описаното по-горе и констатираните несъответствия на предложението на участника с предварително обявените изисквания на Възложителя, и в съответствие с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, офертата на „Пътинженеринг“ АД, не се допуска до оценка и се предлага на Възложителя да бъде отстранена от процедурата.

С ОГЛЕД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. На основание чл.107, ал.2, б. „а“ от ЗОП, Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да отстрани участниците „Пътинженеринг“ АД, гр. Русе, с мотивите, посочени по-горе.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

2. Комисията допуска до отваряне и оповестяване съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри“ следните участници и прави следното класиране по показател за оценка К2 „Организация за качествено изпълнение:

- „Инфра Билд Проект“ ЕООД – 50 точки.

3. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще проведе следващото си открито заседание по отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници на 28.08.2019г. от 09:00 часа, в гр. Борово, ул. “Никола Вапцаров“ №1а, заседателна зала.

4. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, в „Профила на купувача“ да се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците съобразно приетото в настоящия протокол.

5. Отварянето на ценовите предложения на участниците е публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и на заседанието на Комисията могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си и заседанието бе закрито. Протоколът се подписа на 19.08.2019г., без особени мнения.

При вземане на решенията не се получиха разногласия и особени мнения.

За верността на ~~предложеното~~ предложеното, Комисията се подписа в състав, както следва:

Председател

1. Валерия Берисова

Членове:

2.....

Илиян Кънев

3.....

Миглена Друмева- Неделчева

Заличени лични данни на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016 /679