

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по чл.43, ал.7 от ЗОП за продължаване  
на Договор от 12.08.2014г. за възлагане на обществена поръчка

Днес, 10.11.2014г...... г., в гр.Борово, между страните:

1. **ОБЩИНА БОРОВО**, област Русе, с адрес: гр.Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” № 1А с БУЛСТАТ: 000530479, представлявана от Георги Любенов Георгиев – Кмет на община Борово и Мариета Йорданова – Директор на дирекция “Обща администрация” в общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **"ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ" АД**, ЕИК: 203260464, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1606, район “Красно село”, ул.“Владайска” №75, ет.1, представлявано от Иван Веселинов Павлов – управител, **като ПРАВОПРИЕМНИК** на «Крис Груп» ЕООД, ЕИК:117675430 - Изпълнител по Договор от 12.08.2014г. за извършване на строителни работи по Технически инвестиционни проекти на Община Борово, финансирани по ПИП «Растеж и устойчиво развитие на регионите» за 2014г. по обособени позиции, от друга страна, наричана за краткост **ПРАВОПРИЕМНИК**,

На основание чл.43, ал.7 от ЗОП във връзка с Договор от 12.08.2014г. за извършване на строителни работи, сключен след проведена открита процедура по реда на ЗОП, и във връзка с преобразуването дружество-изпълнител – “Крис груп” ЕООД (прекратено) чрез промяна на правната форма,

**Се сключи** настоящото допълнително споразумение към цитирания договор, с което страните **се споразумяха за следното:**

**§1.** Възложителят и Правоприемникът **се съгласяват да продължат** Договора от 12.08.2014г. (наричан по-долу “договора”) за извършване на строителни работи по Технически инвестиционни проекти на Община Борово, финансирани по ПИП «Растеж и устойчиво развитие на регионите» за 2014г., **по обособени позиции,**

1. По обособена позиция №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности;

2. По обособена позиция №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово;

3. По обособена позиция №3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка;

4. По обособена позиция №4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт,

**сключен между Община Борово и “Крис груп” ЕООД** след проведена открита процедура за възлагане на обществената поръчка и Изпълнител по договора да стане Правоприемникът - **"ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ" АД**, гр. София с ЕИК: 203260464.

§2. Възложителят и Правоприемникът се съгласяват да продължат договора при същите цени, срокове и условия **без да го променят**.

§3. Правоприемникът се задължава да изпълнява всички права и задължения на изпълнителя по договора, в съответствие с предложените от Изпълнителя Техническо предложение, Ценова оферта, КСС и линеен график, които са неразделна част от договора и в съответствие с процедурните документи при спазване изискванията на евростандартите, БДС, ПИПСМР, настоящия договор, действащата нормативна уредба и в съответствие с изработения технически проект.

§4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя, и става неразделна част от Договора от 12.08.2014г. за извършване на строителни работи.

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**За ПРАВОПРИЕМНИКА:**

Георги Георгиев .....



**КМЕТ на Община Борово**

(подпис, печат)



Иван Павлов .....




**Управител "ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ" АД**

(подпис, печат)



Мариета Йорданова: .....



**Директор на дирекция "Обща администрация"**

Съгласувал .....



*Г.Янакиева, юристконсулт в общината*