

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

Към Договор от 31.07.2015г. за създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда

Днес, 04.08.2015 г., в гр.Борово, област Русе, на основание чл.43, ал.2, т.1, б."а" от Закона за обществените поръчки, между страните:

1. **ОБЩИНА БОРОВО**, област Русе, с адрес: гр.Борово 7174, ул. "Никола Вапцаров" № 1А с БУЛСТАТ: 000530479, представлявана от Георги Любенов Георгиев – Кмет на община Борово и Мариета Йорданова – Директор на дирекция "Обща администрация" в общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **ДЗЗД «Интегрирани системи за превенция на пожари «Орлов поглед»**, Булстат: **176885868**, между «Респромкомплект» АД, гр.София с ЕИК:121078829 – водещ съдружник и «Оптикс» АД, гр.София с ЕИК:121722373, с адрес на консорциума: гр.София 1309, ул.«Кукуш» №2, ет.5, и представлявано от Веселин Димитров,

Страни по Договор от 31.07.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда" с бенефициент Община Борово, обл.Русе, наричан по-долу за краткост "Договора", като взеха предвид Анекс I от 14.05.2015г. към Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. между Община Борово и Държавен фонд "Земеделие" – РА, **се сключи настоящото Допълнително споразумение**, с което страните се съгласяват за следното:

§1. Текстът на т.3.1. от Договора:

"3.1.Срокът на изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение и Линейния график, предложени от Изпълнителя, но не по-късно от 15.08.2015г."

се изменя така:

"3.1.Срокът на изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение и Линейния график, предложени от Изпълнителя, но не по-късно от 15.09.2015г."

§2. Останалите текстове на Договора не се променят.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, и става неразделна част от Договора.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



Георги Георгиев
Кмет на Община Борово

Мариета Йорданова:
Директор на ДОО в общината

Съгласувал:
Г.Янакиева, юристконсулт в общината

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Веселин Димитров
Представяващ ДЗЗД «ИСПИ
«Орлов поглед» - гр.София

