

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВО
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ

ДАТА:

14.06.2018г.

УТВЪРДИЛ:

КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВО
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ



ДОКЛАД

чл. 103, ал.3, чл.106 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП

Дата на доклада: 14.06.2018г.

От комисия, назначена със Заповед № 153 от 02.05.2018г., на Кмета на Община Борово, в състав: **Председател:** 1. Валерия Борисова- зам.-кмет на община Борово

Членове: 2. Петър Колев Петев – юрист- външен експерт;
3. Петя Красимилова Ангелова - юрист- външен експерт с № ВЕ – 76 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

4. Иван Стефанов Цупарски - магистър по Транспортно строителство, външен експерт с № ВЕ – 615 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

5. Пламен Цанков Радев - магистър по Геодезия и маркшайдерство, външен експерт с № ВЕ – 1342 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП.

С Решение № 101 от дата 26.03.2018г., Кметът на Община Борово открива процедура за възлагане на обществена поръчка, открита процедура, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“.

1. На 02.05.2018г., в 13:30 часа, описаната по-горе комисията, се събра в Заседателната зала на Община Борово, за публично заседание да разгледа подадените в определения срок оферти, за обществена поръчка, открита с описаното по-горе Решение.

В срока за представяне на оферти до 17:00 часа на 30.04.2018г., са постъпили 4 оферти, заведени във входящия регистър по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП в деловодството на Възложителя, както следва:

Оферта №1 на „Пътинженеринг“ АД, гр. Русе с вх. №202/30.04.2018г.



Оферта №2 на „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София с вх. №206/30.04.2018г.

Оферта №3 на „Техно Строй България“ ООД, гр. София с вх. №207/30.04.2018г.

Оферта №4 на „Пътно строителство“ АД, гр. Разград с вх. №209/30.04.2018г.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

След получаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и опаковките с офертите, членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичната част на заседанието на Комисията, присъстваха представители на участници, както следва:

- Кръстю Великов Пейков, в качеството му на представител на „Пътинженеринг“ АД
- Боряна Александрова Русева, в качеството ѝ на представител на „Пътно строителство“ АД.
Председателят на комисията отвори непрозрачните, запечатани опаковки с ненарушена цялост, офертите на участниците по реда на тяхното подаване и оповести съдържанието им:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе

Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

2. „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София



Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

3. „Техно Строй България“ ООД, гр. София

Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

4. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград

Представени са опис на документите, електронен ЕЕДОП, Техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри. В съответствие на чл.54, ал.5 от ППЗОП, комисията предложи представител на участниците, да подпише техническото предложение и плика с ценовото предложение на участника, като представител се възползва от предоставената възможност, и подписа плика с ценовото предложение и техническото предложение на участника.

С това приключи публичната част от отварянето на офертите и присъстващите представители на участниците напуснаха залата.

Комисия взе решение да продължи разглеждането на документите на допуснатите оферти в закрито заседание на 09.05.2018 г., от 13:30 часа, в заседателната зала на общината.

На 09.05.2018 г., в 13:30 часа в заседателната зала, комисията продължи работа си в непроменен състав. Комисията продължи работата си с проверка за съответствие на приложените документи с изискванията на Възложителя за обществената поръчка на допуснатите участници и направи следните констатации:

1.„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе

Комисията установи следното:

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, и комисията допуска участника до следващ етап в процедурата.

2.„Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София

Комисията установи следното:

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, и комисията допуска участника до следващ етап в процедурата.

3.„Техно Строй България“ ООД, гр. София

Комисията установи следното:

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, и комисията допуска участника до следващ етап в процедурата.



4.„Пътно строителство“ АД, гр. Разград

Комисията установи следното:

Съгласно документацията за участие в процедурата и обявление за обществена поръчка, Възложителят е определил критерии за подбор, а именно: „Икономическо и финансово

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

състояние - чл.61 от ЗОП 1. Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката, а именно строително-монтажни работи на пътища, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 3 500 000.00 лева. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението. Изискването се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние „Конкретен годишен оборот“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП“.

В представения от участника електронен ЕЕДОП се установи, че същият не е предоставил информация за посочения критерий за подбор, поради което комисията не може да установи, дали участникът отговаря на поставено изискване, а именно: „Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката, а именно строително-монтажни работи на пътища, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 3 500 000.00 лева“.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на копие от настоящия протокол, участниците, за които са констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, могат да представят на комисията нов електронен ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията.

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие и отстраняване на допуснатите пропуски и несъответствия с изискванията на възложителя описани по -горе.

Протоколът да се изпрати на всички участници в процедурата в деня на публикуването му в Профила на купувача.

2. На 29.05.2018г., в 13:30ч. в Заседателната зала на Община Борово, на основание Заповед № 153 от 02.05.2018г., на Кмета на Община Борово, Комисия в състав:



Председател: 1. Валерия Борисова- зам.-кмет на община Борово

Членове: 2. Петър Колев Петев – юрист- външен експерт;

3. Петя Красиминова Ангелова - юрист- външен експерт с № ВЕ – 76 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

4. Иван Стефанов Цупарски - магистър по Транспортно строителство, външен експерт с № ВЕ – 615 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

5. Пламен Цанков Радев - магистър по Геодезия и маркшайдерство, външен експерт с № ВЕ – 1342 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП,
се събра да разгледа допълнително постъпилите документи и техническите предложения на участниците, допуснати до етап разглеждане на технически предложения в горепосочената обществена поръчка.

На участника „Пътно строителство“ АД, гр. Разград, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и отразеното в протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, е предоставен срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на копие от протокола, за представяне нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията в посочения протокол.

В деловодството на Община Борово са входирани допълнителни документи, както следва:
„Пътно строителство“ АД, гр. Разград, вх. №26-00-1/17.05.2018г.

Комисията констатира, че допълнителните документи от участниците са постъпили в рамките на определения срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към тяхното разглеждане.

„Пътно строителство“ АД, гр. Разград

Допълнително е представен нов електронен единен европейски документ за обществена поръчка. Въз основа на първоначално и допълнително представените документи, Комисията установи, че участникът „Пътно строителство“ АД, гр. Разград, отговаря на изискванията за лично състояние и на поставените от Възложителя критерии за подбор.

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще разгледа техническото предложение на участника.

Комисията взе решение и допуска до разглеждане техническите предложения на следните участници:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе;
2. „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София;
3. „Техно Строй България“ ООД, гр. София;
4. „Пътно строителство“ АД, гр. Разград.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе



Участникът е представил Образец №6 - Предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 270 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

както следва:

- ✓ Рехабилитация на пътища – 2 години
- ✓ Изграждане на нови водостоци – 8 години
- ✓ Телекомуникации – 8 години

Предложените срокове от участника съответства на изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за изпълнение на поръчката
Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграма на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Кратко описание:



Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

На стр. 23 от предложението на участника, в част „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, участникът е описал виждането си относно организацията и подхода си при изпълнение на поръчката. Предложени са и са описани три отделни етапа – Подготовка на строителната площадка; строителство и въвеждане на обекта в експлоатация, гаранционни срокове и гаранционно поддържане. За всеки от етапите е направено описание на съдържащите се дейности и организацията и технологията им на изпълнение. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.*

В т.1. „Организация на работата на ключовия екип“, участникът е представил отношенията и взаимодействието между членовете на екипа и как ще бъде организирана работата по време на изпълнение на дейностите. Като състав на ключов екип за изпълнение на поръчката, е посочен: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Координатор безопасност и здраве, Отговорник по контрол на качеството, Инженер-Геодезист, Специалист ПТО, Ръководител механизация и транспорт. За всеки от експертите са посочени и описани задачите и отговорности, които ще изпълнява. Участникът е посочил и описал дейности по координация и съгласуване. Посочени са документи и разрешителни, за които е необходимо съгласуване с външни институции.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Съгласно т.3.1. „Начин на комуникация с Възложителя“, участникът е посочил начините за взаимодействие и осъществяване на комуникация с Възложителя. Като начини на комуникация са описани организиране на срещи и изготвяне на доклади. Посочено е, че основно комуникацията ще се осъществява от Ръководителя на проекта. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга“ от методиката за оценка.*

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията

Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика, е 270 календарни дни. Графикът включва всички видове дейности по количествената сметка, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност. В графичен вид към всяка от дейностите в графика са описани:



- ✓ Ед. Мярка
- ✓ Количество
- ✓ Необходими човекодни
- ✓ Звено и квалификация на работниците
- ✓ Брой работници
- ✓ Вид механизация
- ✓ Брой механизация
- ✓ Време (продължителност)

Към графика са приложени диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията и график за доставка на основни видове материали. От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията какви машини са ангажирани във всеки от дните. В диаграмата на механизация не е посочен брой от всеки вид техника и механизация, които са ангажирани за изпълнението на предмета на поръчката.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника“ от методиката за оценка.

Въз основа на горното, комисията счита, че участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация, направил е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга, представил е Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка, като е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи, съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. С оглед на което, Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.



2.Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

Участникът е предложил разпределение на дейностите по експерти на ниво отделна задача. Разпределението на експертите е направено съгласно направеното разделение по етапи – стр. 78. Т.е. за всеки от етапите са описани основните задачи на ангажираните експерти по изпълнение на конкретните дейности. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)“ от методиката за оценка.*

На стр. 92 от предложението на участника, са описани необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите. Посочен е състав на звеното (работници и механизация) и необходими материали за всяка дейност. В предложения Линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, участникът също е предложил описание на работното звено, необходимата техника и брой работници. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение*

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график“ от методиката за оценка.



На стр. 114 участникът, е предложил „МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО“. Описани са мерки по контрол на качеството на: материалите, транспортиране и съхранение на материали, изпълнение на СМР, съхранение на документация и др. Подробно са описани начините и методите за контрол, както какви параметри ще се контролират по време на изпълнението на основните видове дейности за да се осигури максимално качество. Посочени са действащите стандартни въведени в дружеството за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото надграждащо минималните изисквания условие, „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.

В част „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от предложението си, участникът е предложил дейности, които ще изпълни, извън посочените от Възложителя, които ще доведат до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. Посочени са 4 отделни допълнителни дейности, като всяка от тях е описана като съдържание и е направено описание на приложимостта и полезността на предложената мярка.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на четвъртото надграждащо минималните изисквания условие, „Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката“ от методиката за оценка.

С оглед посоченото по-горе, комисията счита, че техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

На основание на изложеното по-горе и съобразно предварително обявената методика за оценка на офертите по показател К2 „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, офертата на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе се оценява с 50 точки.

„Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София

Участникът е представил Приложение №2 - Предложение за качествено изпълнение на поръчката. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 269 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.



Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи както следва:

- ✓ за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 (осем) години;
- ✓ за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - 2 (две) години, а при основни ремонти – 1 (една) година;
- ✓ за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство – 10 (десет) години; при основен ремонт и рехабилитация – 4 (четири) години.

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Към своето Предложение за качествено изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за изпълнение на поръчката;
- ✓ Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграма на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Кратко описание:



1.Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

На стр. 16 от „ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, участникът е представил как ще организира работата по изпълнение на обекта. Предложени са 4 етапа за изпълнение (подготвителни работи, извършване на СМР, почистване на строителната площадка и премахване на временно строителство, окомплектовка на документация и подписване на акт за установяване годността за приемане на строежа), като за всеки етап са описани дейностите, които се включват в него. Направено е описание на технологията на изпълнение на всяка от дейностите. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.*

Съгласно т.3 „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КЛЮЧОВИЯ ЕКИП“, участникът е представил описание на Човешкия ресурс и персонала, пряко ангажиран с изпълнението на поръчката и на строителното оборудване и техника за изпълнение на дейностите. Описан е екипът на изпълнителя, състоящ се от: Ръководител проект, Технически ръководител, Координатор безопасност и здраве, Отговорник по качеството и Геодезист. Посочени са работните групи (екипи „земни“, „пътни“, „асфалтови работи“, телекомуникации, механизатори и общи работници. За всеки от експертите и екипите са описани задълженията и отговорностите, които са им вменени за изпълнението на конкретния обект. На стр.60, участникът е предложил мерки за координация и съгласуване. Към т. 2.3. на стр. 61 са описани начините на комуникация с Възложителя – чрез провеждане на работни срещи. по факс, е-мейл, кореспонденция с изходящи/входящи номера, доставена лично, с куриер, по пощата и др. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за*

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга“ от методиката за оценка.

Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен календарен график, с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията:

- ✓ Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика е 269 календарни дни;
- ✓ Графикът включва всички видове дейности по КС, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност.

За всяка от дейностите в графика са описани:



- ✓ Мярка и количество;
- ✓ Брой на работници и механизатори;
- ✓ Продължителност на дейността в календарни дни.

Предложените диаграми на работната ръка и механизацията, съответстват на приложения график и Обяснителна записка. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника“ от методиката за оценка.*

Въз основа на горното, комисията счита, че участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация, направил е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга, представил е Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка, като е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи, съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. С оглед на което, Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

2.Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

В табличен вид, като част от Обяснителната записка за организация за качествено изпълнение на поръчката, от стр. 67 на предложението си, участникът е посочил за всяка от предвидените дейности разпределението по експерти – какъв експерт ще бъде ангажиран при изпълнението на всяка от дейностите. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)“ от методиката за оценка.*



В същата посочена таблица в предната точка, са дефинирани и необходимите ресурси за изпълнение на всяка от дейностите. Посочени са квалификация и брой на работниците, основни материали и основна строителна техника и механизация и, необходими за изпълнението.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график“ от методиката за оценка.

Съгласно т.4 „Мерки за Вътрешен контрол и осигуряване на качество“, участникът е описал предвижданите от него методи за гарантиране на качеството. Описано е как, по какъв начин и от кого ще се изпълнява вътрешния контрол и организация на работата на екипа.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото надграждащо минималните изисквания условие, „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.

Съгласно т.5 на стр. 152, участникът е предложил дейности, които ще изпълни, извън посочените от Възложителя, които ще доведат до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. В табличен вид са описани 6 конкретни дейности, като за всяка от тях е посочен очакван резултат и обосновка на приложимостта и полезността за предложената дейност.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на четвъртото надграждащо минималните изисквания условие, „Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката“ от методиката за оценка.

С оглед посоченото по-горе, комисията счита, че техническото предложение на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.



На основание на изложеното по-горе и съобразно предварително обявената методика за оценка на офертите по показател К2 „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, офертата на „Инфра Билд Проект“ ЕООД се оценява с 50 точки.

„Техно Строй България“ ООД, гр. София

Участникът е представил Приложение №2 - Предложение за качествено изпълнение на поръчката. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 270 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи, както следва:

- ✓ за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години;
- ✓ за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 (осем) години;
- ✓ за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - 2 (две) години, а при основни ремонти – 1 (една) година;
- ✓ за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство – 10 (десет) години; при основен ремонт и рехабилитация – 4 (четири) години;

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено изпълнение на поръчката;
- ✓ Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграма на работната ръка и механизацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА



Кратко описание:

1. Относно осигуряване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

Съгласно т. II. „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, участникът е описал подхода си за изпълнение на поръчката, като предвижда седем основни етапа за изпълнение на строителните работи и дейностите, съпътстващи строителството: подготвителни дейности, земни работи, асфалтови работи, пътни работи, тротоари, телекомуникации, демобилизация, почистване на строителната площадка и предаване на обекта на възложителя след проведени проби, и подписване на акт образец 15. Участникът е описал подробно всеки от етапите. Направено е и описание на видовете дейности, които ще се изпълняват. Предложени са и описани дейности по набавяне на необходимите документи, съгласувателни мероприятия и др. организационни аспекти. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на първото изискване на минималните изисквания*

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.

Участникът е представил организационна схема за взаимодействие с членовете на екипа и е посочил ключов екип за изпълнение на поръчката, състоящ се от: Ръководител обект, Технически ръководител, Координатор безопасност и здраве, Отговорник по качеството и Геодезист. Като допълнителни експерти са посочени Зам. Технически ръководител по част „асфалтови работи“, по част „пътни работи“ и по част „земни работи и телекомуникации“. За всеки от експертите са посочени и описани задължения и отговорности, които ще изпълнява. Участникът е посочил изпълнителски персонал - екипи земни работи, екипи пътни работи и екипи асфалтови работи.

В т.5 от предложението си, участникът е посочил и описал дейности по координация и съгласуване, като общо ги е систематизирал в 3 етапа – съгласувателни мероприятия преди започване на работите, съгласувателни дейности по време на изпълнение на СМР и съгласувателни дейности за предаване на обекта. Съгласно т.6 „Начини на осъществяване на комуникация с Възложителя“, участникът е посочил начините за взаимодействие и осъществяване на комуникация с Възложителя. Участникът е описал следните начини за комуникация - писмена форма: официална кореспонденция, доставена лично или с куриер, на електронен адрес, чрез препоръчано писмо, по факс и чрез работни срещи. Посочени са и отговорни лица за осъществяване на комуникацията. Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга“ от методиката за оценка.



Към предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил Линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, като:

- ✓ Предложеният срок за изпълнение на поръчката съгласно графика, е 270 календарни дни;
- ✓ Графикът включва всички видове дейности по количествена сметка, като дава информация за продължителността и последователността на изпълнение на всяка дейност.

В графичен вид към всяка от дейностите в графика са описани:

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

- ✓ Вид работници (квалификация);
- ✓ Брой на работниците;
- ✓ Необходима механизация за изпълнение на дейността;
- ✓ Основни материали за изпълнение на дейността;
- ✓ Отговорни за изпълнението експерти и основни задачи.

От диаграмата на работната ръка е видно колко работника работят на обекта във всеки момент от изпълнението, а от диаграмата на механизацията колко и какви машини са ангажирани във всеки от дните. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото изискване на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, „участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника“ от методиката за оценка.*



Въз основа на горното, комисията счита, че участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация, направил е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга, представил е Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка, като е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи, съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. С оглед на което, Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

2.Относно надграждане на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация:

Съгласно предложения Линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, участникът е предложил за всяка от дейностите разпределението на персонала – както на изпълнителския персонал (брой и квалификация на работниците), така и отговорни за изпълнението експерти. Посочени са основни задачи, които ще изпълнява всеки от експертите. *Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на*

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**



първото надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)“ от методиката за оценка.

Съгласно предложения Линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, участникът е дефинирал за всяка от дейностите, необходимите ресурси за изпълнение – материали, механизация и работници. Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на второто надграждащо минималните изисквания условие, „За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график“ от методиката за оценка.

В т.7 „МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО“, участникът е описал по какъв начин ще се гарантира осигуряването на качеството на изпълняваните дейности. Посочени са отговорни лица за осъществяване на вътрешен контрол. Описани са мерки по: вътрешен контрол при обезпечаване на обекта с материали и управление на процеса на доставките, контрол на работната среда, планиране и подготовка на процесите на строителство, контрол на качеството при изпълнение на СМР. Посочени са действащите стандартни въведени в дружеството за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на третото надграждащо минималните изисквания условие, „Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“ от методиката за оценка.

Съгласно т.8 на стр. 86 от предложението си, участникът е предложил дейности, които ще изпълни, извън посочените от Възложителя, които ще доведат до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. Описани са 11 отделни дейности, като за всяка от тях е предложена обосновка на предложената дейност с доказателства за приложимостта и полезността на предложената мярка. Съгласно описаното, комисията счита, че това съответства на четвъртото надграждащо минималните изисквания условие, „Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката“ от методиката за оценка.

С оглед посоченото по-горе, комисията счита, че техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

На основание на изложеното по-горе и съобразно предварително обявената методика за оценка на офертите по показател К2 „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, офертата на „Техно Строй България“ ООД, гр. София, се оценява с 50 точки.

„Пътно строителство“ АД, гр. Разград



Участникът е представил Образец №6 - Предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 270 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Участникът е предложил гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи 2 (две) години.

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил следните приложения:

- ✓ Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за изпълнение на поръчката;
- ✓ Приложение 2 – Линеен календарен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграма на работната ръка и механизацията.

Анализ на предложението на участника:

В рамките на обществената поръчка за „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“ са включени различни по вид дейности (земни, пътни, асфалтови, ремонт на тротоари, работи по част Телекомуникации и др.) в т.ч. дейности по ремонт и рехабилитация на пътната настилка, полагане на защитни тръби за широколентов интернет и др. видове дейности, съгласно предоставените проекти и количествени сметки.

Комисията смята, че в предложението си участникът, не обхваща всички хипотези на чл. 20, ал.4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Предложеният от участника гаранционен срок не е относим към всички видове дейности, включени в предмета на поръчката.

Предложението на участника не покрива минималните изисквания за гаранционни срокове, съгласно чл. 20, ал.4, т.7 от Наредба 2, касаещи минималните гаранционни срокове за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години



Част от дейностите, предвидени за изпълнение в проекта (дейностите по част телекомуникации) представляват изграждане на подземна електронно съобщителна (далекосъобщителна) мрежа.

Съгласно Допълнителните разпоредби към Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, предоставянето на услугата "достъп до Интернет" е част от определението на кабелни електронни съобщителни мрежи, включително подземни. В съответствие с чл. 10 от същата наредба подземните електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура включват следните елементи: кабелни системи, електронни съобщителни устройства, съобщителни кабели, канали, шахти, тръби, колектори, с изключение на крайните електронни съобщителни устройства.

Съгласно чл. 64 от ЗУТ, електронните съобщителни (далекосъобщителни) мрежи и съоръжения са елемент на техническата инфраструктура и като такива следва да влизат в обхвата на чл. 20, ал.4, т.7 от Наредба 2. С оглед на което, Комисията счита, че

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

предложените гаранционни срокове от участника не съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Съгласно Образец № 6 Предложение за изпълнение на поръчката, участникът следва да предложи гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, като изискването на Възложителя, е „Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на строежа, съгласно проекта на договора“.

Съгласно документацията за участие в процедурата: „Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение и/или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

На основание чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП и на основание изложеното по-горе и съобразно изискванията по процедурата, комисията предлага на Възложителя, участникът „Пътно строителство“ АД, да не бъде допуснат до оценка и да бъде отстранен от процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание гореизложеното, комисията взе следното решение:

Класира офертите на допуснатите участници, по показателя К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката, както следва:

1. „Инфра Билд Проект“ ЕООД - 50 точки;
1. „Техно Строй България“ ООД – 50 точки.
1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе – 50 точки.



На основание правно - чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, и на основание подробно описано по-горе, комисията предлага на Възложителя за отстраняване офертата на „Пътно строителство“ АД, гр. Разград.

След извършване на гореописаните действия, се взе решение публичното заседание за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ на всички допуснати до този етап участници, да се проведе на 14.06.2018г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Борово.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, в „Профила на купувача на Община Борово, по преписката на обществената поръчка, да се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците, в съответствие с

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

разпоредбите на ППЗОП.

3. На 14.06.2018г., от 13:00ч. Заседателната зала на Община Борово, на основание Заповед № 153 от 02.05.2018г., на Кмета на Община Борово, Комисия в състав:

Председател: 1. Валерия Борисова- зам.-кмет на община Борово

Членове: 2. Петър Колев Петев – юрист- външен експерт;

3. Петя Красиминова Ангелова - юрист- външен експерт с № ВЕ – 76 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

4. Иван Стефанов Цупарски - магистър по Транспортно строителство, външен експерт с № ВЕ – 615 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП;

5. Пламен Цанков Радев - магистър по Геодезия и маркшайдерство, външен експерт с № ВЕ – 1342 в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП,

се събра за публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“, открита с Решение 101 от дата 26.03.2018г.

На заседанието на Комисията, присъстваха представители на участници, както следва:

- Юлиан Йорданов Памуков, в качеството му на представител на „Пътинженеринг“ АД;

- Боряна Александрова Русева, в качеството ѝ на представител на „Пътно строителство“ АД.

Същото е удостоверено с присъствен списък.

Преди отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, председателят на Комисията обяви резултатите до момента.

След това бяха отворени пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по реда на подаване на офертите. Предложенията са, както следва:

✓ „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе – 5 599 601,64лв. без ДДС;

✓ „Инфра Билд Проект“ ЕООД, гр. София – 5 599 034,71лв. без ДДС;

✓ „Техно Строй България“ ООД, гр. София – 5 589 822,03лв. без ДДС.



С това приключи публичната част от заседанието. Комисията взе решение да продължи работа в закрито заседание в същия ден, 14.06.2018г.

Комисията разгледа представените предложения, установи, че всички са представени съгласно образците на Възложителя и всички са съобразени, и не надвишават прогнозната стойност на поръчката.

При разглеждане на Ценовите предложения на участниците, комисията констатира, че не е налице предложение, което е с 20 на сто по благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по показател за оценка, а именно: К1 –

Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от

общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.**

Предложена цена.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на участниците по показателя К1 – Предложена цена, като резултатите са, както следва:

№	Участник	Предложена цена	К1 = (Цена мин. / Цена участ.) * 50
1.	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе	5 599 601,64 лв.	49,91 т.
2.	„Инфра Билд Проект“ ЕООД	5 599 034,71 лв.	49,92 т.
3.	„Техно Строй България“ ООД	5 589 822,03 лв.	50,00 т.

Комисията продължи работа с определяне на комплексните оценки на допуснатите участници, а именно:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе
КО = К1+К2 или 99,91 точки.

2. „Инфра Билд Проект“ ЕООД
КО = К1+К2 или 99,92 точки.

3. „Техно Строй България“ ООД
КО = К1+К2 или 100,00 точки.



Класиране на офертите в настоящата процедура, е както следва:

Първо място: „Техно Строй България“ ООД, с Комплексна оценка 100,00 точки;

Второ място: „Инфра Билд Проект“ ЕООД, с Комплексна оценка 99,92 точки;

Трето място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе, с Комплексна оценка 99,91 точки;

На основание изложеното и направено класиране, комисията предлага на Кмета на Община Борово, да сключи договор за „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“, с участника класиран на първо място.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 – 2020 г.

С това, комисията приключи своята работа, като изготви доклад за работата си и предава същия, заедно с всички относими документи на Възложителя за одобрение. Настоящият доклад е съставен и се подписа на 14.06.2018г., на която дата се подписа от членовете на комисията, без възражение и без особени мнения, както следва:

Председател: 1.....


/Валерия Борисова/

Членове:

2.....

/Петър Петев/

3.....

/Петя Ангелова/

4.....

/Иван Цупарски/

5.....

/Илиамен Радев/